

Les futurs événements majeurs

[RDV du Collectif](#)


[Les événements passés](#)

2018


- Avant-Projet Phase 2 pour appels d'offre
-

Planning Phase 1 dans le Schéma Directeur présenté en juin 2015 (et validé par le STIF) – Cliquer sur l'image pour l'agrandir

4	Travaux préparatoires d'infrastructure et de systèmes ferroviaires
5	Dévolement des câbles vers le nouveau réseau de caniveaux
6	Travaux de signalisation ferroviaire
7	Mise en place des nouveaux portiques caténaire
8	Prolongement de la VST
9	Reprise du profil des voies principales
10	Interruption de trafic pour mise en place du nouveau plan de voie



Planning détaillé de la phase réalisation



Planning Phase 2, calendrier de principe

- Fin novembre : désignation par la RATP d'un architecte-paysagiste, travail collaboratif en lien avec la Ville
- Décision avec ou sans voie 12 pour fin 2015
- Schéma de principe : T2 2016 -> T3 2016
- Enquête publique environnementale : hiver 2018
- Avant-Projet mi 2018, en tenant compte :
 - de la longueur du futur matériel roulant
 - de l'éventualité d'un parking en ouvrage dans le cadre du projet de pôle PDU