# Les futurs événements majeurs

RDV du Collectif

---

Les événements passés


---


## 2018

- Avant-Projet Phase 2 pour appels d'offre


---

**Planning Phase 1** dans le Schéma Directeur presenté en juin 2015 (et validé par le STIF) – Cliquer sur l'image pour l'agrandir



Planning détaillé de la phase réalisation






---

**Planning Phase 2**, calendrier de principe

- Fin novembre : désignation par la RATP d'un architecte–paysagiste, travail collaboratif en lien avec la Ville
- Décision avec ou sans voie 12 pour fin 2015
- Schéma de principe : T2 2016 -> T3 2016
- Enquête publique environnementale : hiver 2018
- Avant-Projet mi 2018, en tenant compte :
    - de la longueur du futur matériel roulant
    - de l'éventualité d'un parking en ouvrage dans le cadre du projet de pôle PDU